

## ПЛАН-ГРАФИК

### внедрения ФОП ДО в МБДОУ № 21

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
<i>Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе <a href="#">письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350</a></i>	<i>Январь–февраль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Обсуждение на педсовете</i>
<i>Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО</i>	<i>Февраль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Доклад на педсовете</i>
<i>Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»</i>	<i>Март</i>	<i>Все педагоги</i>	<i>Обсуждение результатов на педсовете</i>
<i>Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной</i>	<i>Апрель – май</i>	<i>Педагоги по утвержденному списку</i>	<i>Сертификат о повышении квалификации</i>

<i>практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием</i>			
<i>Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания</i>	<i>Май</i>	<i>Корноухова Н.Н. Рыбалко Р.В.</i>	<i>Список материалов, которые нужно обновить</i>
<i>Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания</i>	<i>Март–август</i>	<i>Толмачева Н.А. Соколова Н.П.</i>	<i>Закупленные материалы</i>
<i>Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ</i>	<i>Март–август</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал</i>
<i>Модернизация РППС</i>	<i><a href="#">По плану</a></i>	<i>Корноухова Н.Н.</i>	<i>РППС соответствует ФОП ДО</i>
<i>Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП</i>	<i>Апрель, август</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			

<i>Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО</i>	<i>По мере необходимости</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Протокол</i>
<i>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений</i>	<i>Февраль – март</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Аналитическая справка</i>
<i>Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений</i>	<i>Март – июнь</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Предварительный проект</i>
<i>Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО</i>	<i>Июнь</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проект ООП ДО</i>
<i>Разработка проектов ООП ДО</i>	<i>Июль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проекты ООП ДО</i>
<b><i>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</i></b>			
<i>Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета</i>	<i>Вторая половина июня</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>

<i>Доработка проекта ООП ДО</i>	<i>Июль</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>  <i>Заведующий</i>	<i>Утвержденная ООП ДО</i>
<i>Рассмотрение проектов ООП ДО на педсовете</i>	<i>Первая половина августа</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
<i>Доработка проектов ООП и утверждение</i>	<i>Вторая половина августа</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>  <i>Заведующий</i>	<i>Утвержденные ООП</i>
<i>Размещение ООП ДО на сайте</i>	<i>Июль</i>  <i>Август – сентябрь</i>	<i>Ответственный за сайт</i>	<i>Информация на сайте</i>
<b><i>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</i></b>			
<i>Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО</i>	<i>Февраль</i>	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>Перечень ЛНА, подлежащих корректировке</i>
<i>Создание проектов скорректированных ЛНА</i>	<i>Март – август</i>	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>Проекты ЛНА</i>
<i>Обсуждение и утверждение проектов</i>	<i>Август</i>	<i>Члены рабочей группы</i>  <i>Заведующий</i>	<i>Утвержденные ЛНА</i>

